

---

## Daftar Rujukan

- Angelin, A., & Ariyanti, S. (2018). Analisis Penjadwalan Proyek New Product Development Menggunakan Metode PERT dan CPM. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 6(1), 63 – 70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jitiuntar.v6i1.3025>.
- Banjarnahor, W. W. D., & Pristiwanto. (2018). Analisis Pelaksanaan Proyek Perumahan dengan Metode CPM (Critical Path Method) Dan PERT (Project Evaluation And Review Technique) (Studi Kasus Proyek Perumahan Citra Turi). *Pelita Informatika*, 17(1), 108–113. <https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/pelita/article/view/631/598>.
- Heizer, J., & Render, B. (2016). *Manajemen Operasi : Manajemen. Keberlangsungan dan Rantai Pasokan* (edisi 11). Salemba Empat.
- Iwaru, V. Y. I., Rahakbauw, D. L., & Tetimelay, J. (2018). Penjadwalan Waktu Proyek Pembangunan Rumah Dengan Menggunakan CPM (Critical Path Method) (Studi Kasus: Pembangunan Rumah Tinggal di Desa Amahusu Kota Ambon). *Ilmu Matematika Dan Terapan*, 12(2), 61 – 68. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/vol12iss2pp061-068ar617>.
- Iwawo, E. R. M., Tjakra, J., & Pratisis, P. A. K. (2016). Penerapan Metode CPM Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Gedung Baru Kompleks Eben Haezar Manado). *Sipil Statik*, 4(9). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/13441/13024>.
- Kurnianto, E. M. (2018). Analisis Penjadwalan Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Al-Huda Kota Kediri Dengan Metode Critical Path Method (CPM). *Simki-Economic*, 2(3). [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2018/13.1.02.02.0377.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/13.1.02.02.0377.pdf).
- Muzdalifah, L., Kurniawati, E. F., Ulul, E. D., & Pamitra, K. G. (2019). Penjadwalan Proyek Perumahan dengan Optimasi Waktu dan Biaya Harian. *Riset Dan Aplikasi Matematika*, 3(2), 78–88. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jram/article/view/6006>.
- Putri, F. A. (2018). Analisis Penjadwalan Proyek Pembangunan Gedung Adhipadma IIK Kediri Dengan Method Critical Path Methode (CPM). *Simki-Economic*, 2(1). [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2018/14.1.02.02.0089.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.02.0089.pdf).
- Stevenson, W. J., & Sum, C. C. (2014). *Manajemen Operasi Perspektif Asia* (edisi 9). Salemba Empat.